



**KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOS ATNAUJINTO UGDYMO  
TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR  
PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO**

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-207  
Kaunas

T v i r t i n u Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planą (pridedama).

Direktorės

Dalia Lapėnienė

**PATVIRTINTA**

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos  
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-207

**KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO  
KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

**Tikslas** – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

**Uždaviniai:**

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
3. Užtikrinti pasirengimo UTA sklaidą.
4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

**1 UŽDAVINYS:** stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas</b>	<b>Vykdytojai</b>	<b>Laukiami rezultatai</b>
1.1	UTA komandos sudarymas	2022 metai Rugsėjo 3 sav.	Mokyklos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje	Spalio 4 sav.	Metodinių grupių pirmininkai.	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.

1.3	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse	Lapkričio 4 sav.	Metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.4	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	2023 metai Sausio 2 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.
1.5	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje	Sausio 3 sav.	Metodinių grupių pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.6	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	Vasario 1 sav.	Metodinių grupių pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.7	Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	Vasario 2 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida
1.8	Suakauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje	Vasario 3 sav.	UTA nariai	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.9	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	Vasario 4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.

1.10	Atviros pamokos pagal atnaujintą BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	Kovo mėn.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“ „Mokykla mokyklai“ ir kt. stiprinimas.
1.11	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	Balandžio 1 sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojų susipažins su BP planais
1.12	Vertinimo tvarkos ir kt. dokumentų koregavimas	Balandžio 3-4 sav.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Pakoreguotos tvarkos.
1.13	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	Gegužės mėn.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.14	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorius, pavaduotojai ugdymui	Įvykę veiklų stebėjimai vertimai

## 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Vykdytojai	Laukiami rezultatai
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. Spalis - lapkritis	Pavaduotojas ugdymui	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas

2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023	Pavadootojas ugdymui	Mokytojai dalyvauja UTA mokymuose, konferencijose, pasitarimuose, konsultacijose.
2.3	Informacijos sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022-2024	Pavadootojas ugdymui, vaikui pagalbos specialistas	Įvykdyta sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams.
2.4	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024	VGK pirmininkas	Mokytoja dalyvauja mokymuose, seminaruose įtraukiojo ugdymo temomis
2.5	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkas	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu.

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA sklaidą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Vykdytojai	Laukiami rezultatai
3.4	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas	2022 m. rugėjis	Pavadootojas ugdymui	Sukurtas socialinės partnerystės planas
3.1	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	UTA komandos atstovas	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta el. dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.

3.2	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023	UTA komandos narys	Kiekvieną mėnesį viešinti socialiniuose tinkluose, dienyne Sukurta SharePoint svetainė, UTA
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022-2023	Pavadootojas ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai, informacija socialiniuose tinkluose, el. dienyne ir kt.
3.4	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022 m. 11 mėn. 2023 m. 04 mėn. 2023 m. 11 mėn. 2024 m. 04 mėn.	Pavadootojas ugdymui	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.5	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022-2024	Pavadootojas ugdymui	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

#### 4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Vykdytojai	Laukiami rezultatai
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023	Pavadootojas ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo poreikio nustatymas, prioritetų vadovėliams išgyti nustatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024	Pavadootojas ugdymui	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.